

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МБОУ
 «СОШ № 31 им. А.П.Жданова»
 Селезнев Н.А.

« 02 » 09 20 24 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по сопровождению социально-психологического тестирования (СПТ)

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
	Подготовка проекта приказа о создании комиссии, обеспечивающей организационно-техническое сопровождение СПТ	30.08.3024	Заместитель директора по ВР, социальный педагог
	Подготовка информации о назначении ответственных лиц за проведение СПТ	30.08.2024	Заместитель директора по ВР
	Организация информационно-разъяснительной работы с педагогическими работниками, МО классных руководителей 7-11 классов	30.08.2024	Социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители
	Организация информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями)	02.09.2024-04.09.2024	Социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители
	Организация мотивационной работы с обучающимися с 15 лет для повышения активности участия и снижения количества отказов от СПТ	02.09.2024-09.09.2024	Социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители
	Подготовка бланков согласий	05.09.2024	Социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители
	Организация письменных согласий обучающихся, достигших 15 лет, письменных согласий родителей (законных представителей)	05.09.2024-10.09.2024	Социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители
	Формирование поименных списков обучающихся, проходящих СПТ по результатам сбора согласий	10.09.2024	Председатель комиссии по СПТ Руководитель поста «Здоровье+»
	Подготовка расписания проведения тестирования по группам	11.09.2024	Председатель комиссии по СПТ Руководитель поста

			«Здоровье+»
	Проведение СПТ	30.09.2024- 15.10.2024	Председатель комиссии по СПТ Руководитель поста «Здоровье+», педагог-психолог
	Мониторинг количества обучающихся, давших согласие на СПТ и прошедших его	15.10.2024	Руководитель поста «Здоровье+»
	Обеспечение соблюдение конфиденциальности при проведении тестирования и хранения результатов тестирования	В течение всего периода	Председатель комиссии по СПТ Руководитель поста «Здоровье+»
	Раскодировка и сравнительный анализ полученных результатов по ОУ, и по отдельным обучающимся	30.10.2024	Председатель комиссии по СПТ Руководитель поста «Здоровье+»
	Формирование списка обучающихся с повышенной вероятностью вовлечение в зависимое поведение	До 05.11.2024	Председатель комиссии по СПТ Руководитель поста «Здоровье+»
	Обсуждение результатов СПТ на административном совещании, корректировка плана профилактической работы (при необходимости)	06.11.2024	Председатель комиссии по СПТ Руководитель поста «Здоровье+», педагог-психолог
	Психолого-педагогическая диагностика обучающихся с высокими показателями риска, выявленных в ходе СПТ	Ноябрь, 2024	Педагог-психолог
	Корректировка планов воспитательной работы, включение мероприятий по оказанию психологической помощи и коррекционному сопровождению обучающихся, попавшим в «группу риска»	До 01.12.2024	Руководитель поста «Здоровье+», педагог – психолог, классные руководители
	Разработка плана и программы родительских собраний в ОУ, направленной на профилактику возникновения кризисных ситуаций в ОУ	До 01.12.2024	Руководитель поста «Здоровье+», педагог – психолог, классные руководители
	Подготовка аналитической справки по результатам СПТ	До 01.12.2024	Председатель комиссии по СПТ Руководитель поста «Здоровье+»
	Реализация профилактических мероприятий с детьми «группы риска»	До 31.05.2025	Руководитель поста «Здоровье+», педагог – психолог, классные руководители
	Контроль за организацией	В течение всего	Руководитель поста

	внеурочной деятельности детей «группы риска»	периода	«Здоровье+», педагог – психолог, классные руководители
	Итоговый отчет по результатам профилактической работы. Перспективное планирование	До 30.05.2025	Председатель комиссии по СПТ, руководитель поста «Здоровье+», педагог – психолог, классные руководители