

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №31 имени Андрея Павловича Жданова»
(МБОУ «СОШ №31 им.А.П.Жданова»)
Кирова ул., д. 9, Братск,
Иркутская область, 665717
тел. (3953)416-220, факс (3953)416-220
E-mail: shkola31bratsk@mail.ru
ИНН 3803203490 КПП 380401001

Дорожная карта
Инновационной площадки участника IT-кластера инновационного центра "Сколково"
ООО "Мобильное Электронное Образование" федерального значения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №31 имени Андрея Павловича Жданова»
(МБОУ «СОШ №31 им.А.П.Жданова»)

По направлению инновационной деятельности
Внедрение ресурса “Цифровые помощники «МЭО» в образовательный процесс”
Тема инновационной работы
Формирование функциональной грамотности обучающихся 2-9 классов с
использованием цифровых помощников «МЭО»

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственный ОО	Ответственный МЭО	Примечания
1.	Этап 1. <u>Организационно-подготовительный (май –декабрь 2024)</u>				
1.1.	Диагностика имеющихся ресурсов, поиск условий для начала реализации ИП	Июнь- август 2024	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Диагностические карты
1.2	Изучение отечественного и зарубежного опыта по теме ИП	Июнь - август 2024	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Банк материалов
1.3	Деятельность по разработке необходимых локальных актов, обеспечивающих начало преобразований, согласно «дорожной карте» ИП	Июнь - август 2024	Селезнев Н.А.. Альшанова Е.М.	Отдел ИП "МЭО"	Локальные акты
1.4	Организация стартовой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании функциональной грамотности, ИКТ-компетенций	Июнь - август 2024	Альшанова Е.М.. Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Диагностические карты
1.5	Анализ результатов диагностики на уровне НОО, ООО	Июнь - август 2024	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы
1.6	Обучение педагогов на КПК по проблеме формирования функциональной грамотности, по совершенствованию профессиональной деятельности педагогов в условиях цифровой образовательной среды	Июнь- август 2024	Альшанова Е.М.	Отдел ИП "МЭО"	Удостоверения, сертификаты
1.7	Проведение семинаров и других обучающих мероприятий по данным вопросам	Сентябрь-декабрь 2024	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Банк материалов
1.8	Подключение преподавателей и обучающихся к Цифровому помощнику МЭО	Сентябрь-декабрь 2024	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	База данных
1.9	Организация входной диагностики у обучающихся, участвующих в реализации проекта по формированию функциональной грамотности с помощью Цифрового помощника	Сентябрь-октябрь 2024	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Диагностические материалы
1.10	Анализ результатов входной диагностики обучающихся, участвующих в реализации проекта	Сентябрь-октябрь 2024	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы
1.11	Определение форм организации образовательного процесса, в ходе которых будет вестись работа по формированию функциональной грамотности	Октябрь-ноябрь 2024	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Формы организации работы

	обучающихся на основе Цифрового помощника МЭО				
1.12	Проектирование модели использования Цифрового помощника МЭО с целью формирования функциональной грамотности в образовательном процессе школы	Ноябрь-декабрь 2024	Липатова Н.И., рабочая группа	Отдел ИП "МЭО"	Описание модели
2.	<u>Этап 2. Развивающий, этап реализации ИП (январь-май 2025)</u>				
2.1	Корректировка нормативной, методической, исследовательской базы по решению поставленных задач	Январь-май 2025	Альшанова Е.М.	Отдел ИП "МЭО"	Локальные нормативные документы, методические материалы по выбранным дисциплинам
2.2.	Реализация модели использования Цифрового помощника «МЭО» с целью формирования функциональной грамотности в образовательном процессе школы	Январь- май 2025	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	
2.3	Работа педагогического коллектива по конструированию диагностических работ по формированию функциональной грамотности на основе Цифрового помощника МЭО	Январь-май 2025	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	База диагностических заданий с целью формирования функциональной грамотности по выбранным дисциплинам.
2.4	Организация работы педагогов по отбору технологий, способов и приёмов работы по формированию функциональной грамотности с использованием Цифрового помощника МЭО	Январь-май 2025	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	База данных
2.5	Организация промежуточной диагностики уровня профессиональной компетентности при формировании функциональной грамотности и цифровой компетентности педагогов с целью определения форм и содержания научно-методического сопровождения	Февраль-март 2025	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Диагностические материалы
2.6	Анализ результатов диагностики профессиональной компетентности педагогов	Март 2025	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы, формы и содержание научно-

					методического сопровождения
2.7	Подведение промежуточных итогов реализации проекта по реализации модели использования Цифрового помощника МЭО с целью формирования функциональной грамотности в образовательном процессе школы	Март 2025	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Выступление на муниципальной научно-практической конференции/ методическом семинаре
3.	Этап 3. <u>Аналитический (май -август 2025)</u>				
3.1.	Организация итоговой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании функциональной грамотности на основе Цифрового помощника МЭО	Май – июнь 2025	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Диагностические материалы
3.2.	Анализ результатов диагностики профессиональной компетентности педагогов	Май-июнь 2025	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы
3.3	Организация итоговой диагностики у обучающихся, участвующих в реализации проекта по формированию функциональной грамотности с помощью Цифрового помощника МЭО	Май 2025	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Диагностические материалы
3.4	Анализ результатов итоговой диагностики обучающихся, участвующих в реализации проекта	Май-июнь 2025	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы
3.5	Сбор, оформление и предоставление результатов реализации проекта для публикаций в сборниках	Май-июль 2025	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы
3.6.	Распространение на муниципальном, региональном, федеральном уровнях положительного опыта по формированию функциональной грамотности с использованием Цифрового помощника МЭО	Март-июль 2025	Селезнев Н.А., Альшанова Е.М., Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Участие в региональных и муниципальных семинарах/ вебинарах

Директор

Н.А.Селезнев

					методического сопровождения
2.7	Подведение промежуточных итогов реализации проекта по реализации модели использования Цифрового помощника МЭО с целью формирования функциональной грамотности в образовательном процессе школы	Март 2025	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Выступление на муниципальной научно-практической конференции/методическом семинаре
3.	Этап 3. Аналитический (май-август 2025)				
3.1.	Организация итоговой диагностики уровня профессиональной компетентности педагогов при формировании функциональной грамотности на основе Цифрового помощника МЭО	Май – июнь 2025	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Диагностические материалы
3.2.	Анализ результатов диагностики профессиональной компетентности педагогов	Май-июнь 2025	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы
3.3	Организация итоговой диагностики у обучающихся, участвующих в реализации проекта по формированию функциональной грамотности с помощью Цифрового помощника МЭО	Май 2025	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Диагностические материалы
3.4	Анализ результатов итоговой диагностики обучающихся, участвующих в реализации проекта	Май-июнь 2025	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы
3.5	Сбор, оформление и предоставление результатов реализации проекта для публикаций в сборниках	Май-июль 2025	Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Аналитические материалы
3.6.	Распространение на муниципальном, региональном, федеральном уровнях положительного опыта по формированию функциональной грамотности с использованием Цифрового помощника МЭО	Март-июль 2025	Селезнев Н.А., Альшанова Е.М., Липатова Н.И.	Отдел ИП "МЭО"	Участие в региональных и муниципальных семинарах/ вебинарах

Директор



Н.А.Селезнев