

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРАТСКА**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №31 имени Андрея Павловича Жданова»
муниципального образования города Братска**

П Р И К А З

26.02.2024

№52

**«О реализации регионального проекта
«языковая и социокультурная адаптация
детей мигрантов в школе в 2024 году»**

На основании приказа Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» от 12.02.2024г. №35 «Об утверждении перечня образовательных организаций- участников регионального проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в общеобразовательных организациях Иркутской области»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать работу практики «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в доминирующей русскоязычной среде» в 2024 году.
2. Утвердить дорожную карту реализации регионального проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в общеобразовательных организациях Иркутской области» в МБОУ «СОШ №31 им.А.П.Жданова» на 2024 год (Приложение 1).
3. Ввести в состав практики «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в доминирующей русскоязычной среде» в 2024 году:
 - Селезнева Н.А.. директора;
 - Альшанову Е.М.. заместителя директора по НМР, руководителя проекта;
 - Тетюшкину Е.Е.. заместителя директора по ВР, координатора проекта;
 - Агапову Д.А.. педагога-психолога;
 - Алешину М.С., педагога- психолога;
 - Трухан А.Е.. социального педагога;
 - Шилину О.В., руководителя ШМО гуманитарного цикла, координатора по языковой адаптации в учебном процессе в средней школе;
 - Явкину В.А.. руководителя ШМО начальных классов, координатора по языковой адаптации в учебном процессе в начальной школе;
 - Иванову Л.Л, педагога-организатора, организатора воспитательных мероприятий;
 - Рябцеву О.Г.. учителя физкультуры, организатора спортивных мероприятий.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ №31
им. А.П.Жданова»

Н.А.Селезнев

ДОРОЖНАЯ КАРТА
реализации регионального проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов
в образовательных организациях Иркутской области»
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени
Андрея Павловича Жданова»
на 2024 год

	Наименование мероприятий	Сроки реализации мероприятий	Результат/продукт деятельности	Ответственные
1.	Корректировка нормативно-правовой документации для реализации проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в образовательных организациях Иркутской области»	Март	Локальная нормативная документация по реализации проекта	Альшанова Е.М., зам. директора по НМР
2.	Оформление вкладки регионального проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в образовательных организациях Иркутской области», оформление и наполнение разделов	Март	Вкладка сайта МБОУ «СОШ №31 имени А.П. Жданова» г. Братск	Тетюшкина Е.Е., зам. директора по ВР
3.	Проведение мониторинга «Выявление проблемных зон адаптации детей мигрантов»	Февраль	Сопроводительная документация	Агапова Д.А., педагог – психолог, Алешина М.С., педагог - психолог

4.	Участие в региональных семинарах по теме «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в образовательных организациях Иркутской области»	В течение года	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов в вопросах языковой и социокультурной адаптации детей-мигрантов	Альшанова Е.М., зам. директора по НМР Тетюшкина Е.Е., зам. директора по ВР
5.	Участие в образовательных стажировках для общеобразовательных организаций Иркутской области по вопросам изучения русского языка как иностранного	В течение года	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов в вопросах языковой и социокультурной адаптации детей-мигрантов	Селезнев Н.А., директор Альшанова Е.М., зам. директора по НМР Тетюшкина Е.Е., зам. директора по ВР, педагогический коллектив

6.	Взаимодействие с тьюторами МБОУ «СОШ № 5» для сопровождения участников реализации проекта МБОУ «СОШ №31 им. А.П. Жданова»	В течение года	Обмен опытом в работе с детьми-мигрантами	Альшанова Е.М., зам. директора по НМР Тетюшкина Е.Е., зам. директора по ВР участники проекта
7.	Групповые и индивидуальные консультации, тренинги с обучающимися: «Взаимоотношения в кругу сверстников», «Живем дружно»	В течение года	Снижение уровня тревожности у учащихся-мигрантов	Трухан А.Е., социальный педагог Агапова Д.А., педагог – психолог Алешина М.С., педагог - психолог
8.	Заседания ШМО по вопросам оценивания уровня владения русским языком детьми с мигрантской историей, детьми мигрантов	Март	Погружение в деятельность по реализации проекта	Альшанова Е.М., зам. директора по НМР руководители ШМО
9.	Педсовет «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов»	Апрель	Погружение в деятельность по реализации проекта	Альшанова Е.М., зам. директора по НМР, Тетюшкина Е.Е., зам. директора по ВР

				участники проекта
10.	Социальный проект «Все мы разные, но этим и прекрасны мы»	Март-ноябрь	Знакомство с культурой, традициями, обычаями, историей и современностью различных регионов и народов России и стран СНГ	Педагогический состав МБОУ «СОШ №31 им. А.П. Жданова»
11.	Мастер-класс «Умею сам, научу другого»	Апрель	Знакомство с культурой, традициями, обычаями, историей и современностью различных регионов и народов России и стран СНГ	Педагогический состав МБОУ «СОШ №31 им. А.П. Жданова»
12.	Фотоколлаж «Международный день дружбы»	Апрель	Привлечение внимания детей и родителей, вовлечение в активную деятельность	Иванова Л.Л., педагог-организатор
13.	Круглый стол «Факторы, способствующие адаптации детей мигрантов»	Сентябрь	Погружение в деятельность по реализации проекта	Альшанова Е.М., зам. директора по НМР Тетюшкина Е.Е., зам. директора по ВР
14.	Фестиваль талантов «Мы дети разных народов»	Ноябрь	Результаты проектов	Тетюшкина Е.Е., зам. директора по ВР Иванова Л.Л., педагог-организатор
15.	Участие в конкурсах	Март-декабрь	Погружение в деятельность по реализации проекта	Альшанова Е.М., зам. директора по НМР Тетюшкина Е.Е., зам. директора по ВР Педагогический коллектив

16.	Подведение мониторинга эффективности внедрения практик адаптации детей мигрантов в условиях образовательной организации	Декабрь	Ссылки на новости о реализации проекта на сайте МБОУ «СОШ №31 им. А.П. Жданова»	Тетюшкина Е.Е., зам. директора по ВР
17.	Итоговое мероприятие «Результаты реализации регионального проекта «Языковая и социокультурная адаптация детей мигрантов в образовательных организациях Иркутской области»	Декабрь	Итоговый отчет о реализации проекта, анализ работы	Альшанова Е.М., зам. директора по НМР Тетюшкина Е.Е., зам. директора по ВР